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Begrüßung

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines 
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf 
6. Schlusswort
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4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf 
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Rückblick – Durchgeführte Arbeiten
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Stuttgarter Hang
- anstehende Arbeiten -

 Grünbrücke (Bereich FR Stuttgart)
 Herstellung ÜF K4500
 Erdbau 
 Schillbachdurchlass (Bereich FR Stuttgart)
 Bau PWC-Anlage
 Steilwall (Bereich PWC)
 ÜF Sallenbuschweg

Grünbrücke

Schillbachdurchlass PWC-Anlage

ÜF SallenbuschwegÜF K4500
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Enzsenke
- anstehende Arbeiten -

 Fertigstellung RKB 1
 Erdbau
 Fertigstellung A8 UF Enz (Seitenlage)
 Fertigstellung RKB 2 

UF B 10

RKB 1

RKB 2

A 8 UF Enz

Bauphasen BPH 1 BPH 2 BPH 3 BPH 4 BPH 5
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Karlsruher Hang 
- anstehende Arbeiten -

 Mittellängsverbau (zw. Dreierbauwerk und Bauende) 
 Erdbau
 Lärmschutzeinhausung (FR Stuttgart)
 Steilwälle
 ÜF K9807

ÜF K 9807

LS-Einhausung

Bauphasen BPH 1 BPH 2 BPH 3 BPH 4 BPH 5
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Verkehrliche Auswirkungen
Vollsperrungen A 8

Abschnitt AS PF-Süd bis AS PF-Nord

Bis Sommer 2023:  

 1. Termin: - Juni 2023 -
▪ Einhub ÜF Sallenbuschweg
▪ Rückbau Kappentraggerüst ÜF K9808
▪ Arbeiten Spezialtiefbau
▪ Arbeiten Verkehrssicherung 

 Weitere Termine: 
▪ Abbruch UF Enz FR Stuttgart
▪ Abbruch UF B10 FR Stuttgart

Die Bündelung von Maßnahmen

wird angestrebt. 
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB 

Arbeiten:

- Herstellung UF Enz in Seitenlage und 
Behelfsbrücke B10. 

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF 
Enz und UF B10. 

Gesperrte Fahrbeziehungen: 

- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe 

Bauphase 2 BPH 2.1 BPH 2.1* BPH 2.2* BPH 2.5
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB – NEU –

Arbeiten: 

- Herstellung UF Enz in Seitenlage und 
Behelfsbrücke B10. Erdbau im Bereich der Rampe 
FR Stuttgart. 

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF 
Enz und UF B10. 

Gesperrte Fahrbeziehungen: 

- Auf- und Abfahrt in FR Stuttgart
- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe 

Bauphase 2 BPH 2.1 BPH 2.1* BPH 2.2* BPH 2.5

Sperrung Rampe 
FR Stuttgart
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB – NEU –

Arbeiten: 

- Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Seitenlage. 
Herstellung einer provisorischen Rampe FR 
Karlsruhe. Erdbau im Bereich der Rampe FR 
Stuttgart. 

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF 
Enz und UF B10. 

Gesperrte Fahrbeziehung: 

- Vollsperrung der AS PF-Ost 

Bauphase 2 BPH 2.1 BPH 2.1* BPH 2.2* BPH 2.5

Sperrung Rampe 
FR Stuttgart

Sperrung Rampe 
FR Karlsruhe
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB 

Arbeiten: 

- Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Richtungs-
fahrbahn Stuttgart. Herstellung der endgültigen 
Rampe FR Stuttgart.

Verkehrsführung: 

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke FR 
Karlsruhe sowie die Bauwerke in Seitenlage. 

Gesperrte Fahrbeziehungen: 

- Auf- und Abfahrt in FR Stuttgart
- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe 

Sperrung Rampe 
FR Stuttgart

Bauphase 2 BPH 2.1 BPH 2.1* BPH 2.2* BPH 2.5
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K4500

bereits gesperrt
bis vsl. Mitte 2025

ÜF Sallenbuschweg

bereits gesperrt
bis vsl. Q3 2023

 Behelfsbrücke Sallenbuschweg

Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaftlicher Verkehr
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K9808 

Verkehrsfreigabe am 17.04.2023 erfolgt

ÜF Hörnleweg
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF K9807 
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)
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Enztalradweg

Variante 2 

Zeitraum: 
28.04.2023 – Ende 2026
Umleitungsführung: 
L1125 – Carl-Bellmer-Straße – Hochwasserdamm –
Eutinger Straße / Hauptstraße – am Kühlen Grund –
Rattachsteg

Variante 4
ab Ende 2026

PROJEKTBEGLEITKREIS - 9. SITZUNG | DIENSTAG, 02.05.2023 

1

2

3

4

seit 28.04.2023

abgeschlossen

entfällt
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Aktueller Baufortschritt – regelmäßige Aktualisierungen zum Baufortschritt ca. alle drei Monate 
oder anlassbedingt 
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- Fortlaufend Baustellenführungen 
-…
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Dokumentation der heutigen Veranstaltung
- Die Präsentation wird auf der Projektseite der AdB eingestellt.

Versand einer Pressemitteilung

Nächste Sitzung Projektbegleitkreis
- vsl. 04.10.2023 
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Schlusswort

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest | Außenstelle Karlsruhe
Durlacher Allee 77 · 76131 Karlsruhe

Tel: 0721/16145 0

Mail: karlsruhe.suedwest@autobahn.de

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Tobias Jäger

Tel: 0721/16145 108
Mail: tobias.jaeger@autobahn.de

mailto:karlsruhe.suedwest@autobahn.de
mailto:tobias.jaeger@autobahn.de

