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Folie 2

Begrüßung
Timo Martin & Christian Hauck

Außenstelle Karlsruhe 
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Weiterer Ablauf
3. Baustellenbesuch
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Stuttgarter Hang
- anstehende Arbeiten -

 Herstellung ÜF K4500
 Erdbau 
 Schillbachdurchlass (Bereich FR Stuttgart)
 Bau PWC-Anlage
 Steilwall (Bereich PWC)
 Gabionenwand (Bereich PWC)
 ÜF Sallenbuschweg

Folie 11

BPH 1 BPH 2 BPH 3 BPH 4 BPH 5

PWC-Anlage

ÜF SallenbuschwegÜF K4500

Schillbachdurchlass
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Enzsenke
- anstehende Arbeiten -

 Fertigstellung RKB 1
 Fertigstellung RKB 2 
 Erdbau
 Fertigstellung A8 UF Enz (Seitenlage)
 Fertigstellung prov. AS PF-Ost FaRi KA
 Verbau- und Abbrucharbeiten 

A8 UF Enz FaRi Stgt
 Verbau- und Abbrucharbeiten 

UF B10 FaRi Stgt  

Folie 12

BPH 1 BPH 2 BPH 3 BPH 4 BPH 5

UF B 10 
FaRi Stgt

RKB 1

RKB 2

A 8 UF Enz
Seitenlage

A 8 UF Enz
FaRi Stgt
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ÜF K 9807

LS-Einhausung

Karlsruher Hang 
- anstehende Arbeiten -

 Mittellängsverbau (zw. Dreierbauwerk und Bauende) 
 Erdbau
 Lärmschutzeinhausung (FR Stuttgart)
 Steilwälle
 ÜF K9807
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Verkehrliche Auswirkungen
Vollsperrungen A 8

Abschnitt AS PF-Süd bis AS PF-Nord

Anstehende Vollsperrungen:  

 1. Termin: - November 2023 -
▪ Ausbau Traggerüst ÜF Sallenbuschweg
▪ Einbau Entwässerung ect.

 Weitere Termine: 
▪ Abbruch UF Enz FR Stuttgart
▪ Abbruch UF B10 FR Stuttgart

Die Bündelung von Maßnahmen

wird angestrebt. 
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K4500

bereits gesperrt
bis vsl. Mitte 2025

ÜF Sallenbuschweg

bereits gesperrt
bis vsl. Q4 2023 

Behelfsbrücke Sallenbuschweg
Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaftlicher Verkehr
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K9808 

Verkehrsfreigabe am 17.04.2023 erfolgt

ÜF Hörnleweg
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF K9807 
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)
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Folie 18

Dokumentation der heutigen Veranstaltung
- Die Präsentation wird auf der Projektseite der AdB eingestellt.

Versand einer Pressemitteilung

Nächste Sitzung Projektbegleitkreis
- vsl. April 2024 
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Organisatorisches: 
• Ausfüllen der Haftungsfreistellungserklärung
• Wertsachen können auf Wunsch in einem verschlossenen Raum zurückgelassen werden
• Es erfolgt eine Aufteilung in Gruppen mit jeweils 4 Personen je Fahrzeug
• Vor dem Baustellenbesuch ist die Haftungsfreistellung zu unterzeichnen

Bitte aufmerksam auf der Baustelle bewegen:
• Auf der Baustelle ist jederzeit die Schutzausrüstung zu tragen 
• Auf der Baustelle bitte geschlossen in der Gruppe bleiben
• Nicht zu nah an den laufenden Verkehr herantreten
• Nicht zu nah an Böschungskanten herantreten  
• Nicht in die Fahr- oder Schwenkbereiche von Baustellenfahrzeugen treten 
• Nicht in den Bereich von schwebenden Lasten eintreten



Projektbegleitkreis – 10. Sitzung | Mittwoch, 04.10.2023

Folie 21

Start- und Endpunkt: 
• Baubüro Igelsbachweg

Dauer: 
• ca. 1,5 – 2,0 Stunde

Zwischenstopp: 
• Steilwall 728 / Lärmschutzeinhausung
• A8 UF Enz
• ÜF Sallenbuschweg
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