
Projektbegleitkreis | Donnerstag, 04.04.2024

Projektbegleitkreis 
„A8 – Enztalquerung“
11. Sitzung 



Projektbegleitkreis – 11. Sitzung | Donnerstag, 04.04.2024

Folie 2

Begrüßung

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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3. Allgemeines
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Stuttgarter Hang
- anstehende Arbeiten -

• Herstellung Grünbrücke Hagenschieß 
(Bereich FaRi Karlsruhe)

• Herstellung ÜF K4500
• Erdbau 
• Herstellung Schillbachdurchlass

(Bereich FaRi Karlsruhe)
• Verkehrswegebau PWC-Anlage
• Fertigstellung ÜF Sallenbuschweg

Folie 11
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PWC-Anlage

ÜF Sallenbuschweg

ÜF K4500

Schillbachdurchlass

Grünbrücke 
Hagenschieß
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Enzsenke
- anstehende Arbeiten -

• Anschlussarbeiten RKB 1 + 2
• Erdbau
• Fertigstellung A8 UF Enz (Seitenlage)
• Fertigstellung prov. AS PF-Ost FaRi

Karlsruhe
• Verbau- und Abbrucharbeiten zum 

Neubau der A8 UF Enz 
• Verbau- und Abbrucharbeiten zum 

Neubau der UF B10 FaRi Stuttgart  

Folie 12
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UF B 10 
FaRi Stgt

RKB 1

RKB 2

A 8 UF Enz
FaRi Stgt
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ÜF K 9807

LS-Einhausung

Karlsruher Hang 
- anstehende Arbeiten -

 Mittellängsverbau (zw. Dreierbauwerk und Bauende) 
 Erdbau
 Lärmschutzeinhausung (FaRi Stuttgart)
 Steilwallanlagen
 ÜF K9807 (Bereich FaRi Stuttgart)

STW 728

STW 727
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Verkehrliche Auswirkungen
Vollsperrungen A 8

Abschnitt AS PF-Süd bis AS PF-Nord

Anstehende Vollsperrungen:  

 1. Termin: - Sommer 2024 -
 Abbruch A8 UF Enz 
 Abbruch A8 UF B10 FaRi Stgt
 FDE B10 

 Weitere Termine: 
 Einhub ÜF K4500

Die Bündelung von Maßnahmen

wird angestrebt. 
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB

Zweistufige Verkehrsumlegung im 
Bereich der Enzsenke
• Anpassung Verkehrsführung im 

Bereich der A8 UF Enz und AS 
Pforzheim-Ost auf 4+0-Verkehr
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB

Zwischenphase 2+2-Verkehr: 
• Einrichtung: Ende April 2024
• Umlegung der FaRi Karlsruhe auf die Behelfsbrücke 

B10 und die A8 UF Enz in Seitenlage
• Öffnung der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in FaRi

Karlsruhe 

Folgetätigkeiten: 
• Herstellung einer Überleitung für die FaRi Stuttgart
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB

Bauphase 4+0-Verkehr:
• Einrichtung: Sommer 2024
• Umlegung der FaRi Stuttgart auf die UF B10 FaRi

Karlsruhe und die A8 UF Enz in Seitenlage

Folgetätigkeiten: 
• Vorbereitungen für den Abbruch und Neubau der 

A8 UF Enz
• Vorbereitungen für den Abbruch und Neubau der 

A8 UF B10 FaRi Stgt
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K4500

bereits gesperrt
bis vsl. Mitte 2025

ÜF Sallenbuschweg

bereits gesperrt
Verkehrsfreigabe vsl. im April 2024

Behelfsbrücke Sallenbuschweg
Rückbau vsl. im April 2024
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K9808 

Verkehrsfreigabe am 17.04.2023 erfolgt

ÜF Hörnleweg
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF K9807 
bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)
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Haben Sie Rückfragen?
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Enztalradweg

• Umlegung des Teilabschnitts an der 
B10 UF Enz 

• Die Umsetzung erfolgt nach dem 
Abschluss der Bautätigkeiten an der 
B10 Enzbrücke

• Verbleib dieser Führung bis Ende des 
Gesamtprojekts A8 - Enztalquerung
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Haben Sie Rückfragen?
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Dokumentation der heutigen Veranstaltung
- Die Präsentation wird auf der Projektseite der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest 
(www.autobahn.de/a8-enztalquerung) unter dem Reiter „Projektbegleitkreis“ eingestellt.

Versand einer Pressemitteilung

Nächste Sitzung Projektbegleitkreis
- vsl. Herbst 2024 
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Schlusswort

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest | Außenstelle Karlsruhe
Durlacher Allee 77 · 76131 Karlsruhe

Tel: 0721/16145 0

Mail: karlsruhe.suedwest@autobahn.de

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Tobias Jäger
Tel: 0721/16145 108
Mail: tobias.jaeger@autobahn.de


