
Präsentation 6-streifiger Ausbau A57 AK Meerbusch bis AS Kr-Oppum| 1

Bauzeit Gesamtprojekt

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q
Bauphase Verkehrsführung Baumaßnahmen

Bauphase 1-3 3+1
Neubau Mittelsreifenüberfahrten, 

Kanablau FR NL, Verbreiterung FR NL

Bauphase 4 4+0 auf FR NL
Vollausbau FR Köln, Bauwerk 

Bösinghovener Str. BA 1

Bauphase 5 2s+2s Teilausbau Mittelstreifen ohne FRS

Bauphase 6 4+0 auf FR Köln
Vollausbau FR NL,Bauwerk 

Bösinghovener Str. BA 2

Bauphase 7 2s+2s
Mittestreifen Rückbau 

Mittelstreifenüberfahrten, Neubau 

Bauphase 8 Vollsperrung Einbau OPA

Bauphase 9 Vollsperrung Einbau OPA

2023 2024 2025 2026 2027

witterungsbedingte Bauzeitverzögerungen sind nicht berücksichtigt
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