



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
<b>Bundesautobahn 1</b>						
1		AK Hamburg/Ost				
1		AS Öjendorf				
1		AS Billstedt				
	02.09.2024 bis 23.09.2024	AS Billstedt ( hinter Tunnel Moorfleth ) bis Norderelbbrücke ( 2023-003293 )	km 147.000 bis km 151.000			Deckschichtsanierung Rifa West ( Bremen )
	02.09.2024 bis 13.09.2024				6,10m	Rifa West
	14.09.2024 bis 20.09.2024				6,00m	Rifa West
	20.09.2024 bis 23.09.2024				3,50m	Rifa West
1		Tunnel Moorfleet				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
1		AS Moorfleet				
1		AD Südost				
1		Norderelbbrücke				
	29.07.2024 bis 09.08.2024	Norderelbbrücke			21:00 Uhr bis 05:00 Uhr : Rifa Ost : 3,50m Rifa West : 3,50m	beide Rifa ( keine Einschränkungen von Sonntag auf Montag und Freitag auf Samstag ) Wegen der umfangreichen Baumaßnahme ( auch im Bereich der Stadt Hamburg ) sind weitere Infomationen unteren Bereich angefügt.
	30.07.2024 31.07.2024 01.08.2024 06.08.2024 07.08.2024 08.08.2024	Norderelbbrücke			09:00 Uhr und 15:00 Uhr : Rifa Ost : 7,50m Rifa West : 7,50m	beide Rifa
1		AD Norderelbe				
1		AS Stillhorn				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
1		Süderelbbrücke				
1		AS Harburg				
Bundesautobahn 7						
7	bis 31.12.2029	im Zuge der A7 im Bereich der Hansestadt Hamburg auf BEIDEN Richtungsfahrbahnen				Baustellenkette zum mehrstreifigen Ausbau und Erstellung "A7 Tunnel Altona" usw. ( "Hamburger Deckel" )
7		<u>Vollsperrungen</u>		<u>Vollsperrungen</u>		<u>Vollsperrungen</u>
		keine		keine		keine
7		AS Schnelsen-Nord				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
7		AS Schnelsen				
7		"Schnelstunnel"				
	07.10.2024 bis 11.10.2024			Gegenverkehrs- betrieb		Röhrenwartung, mehr dazu -> siehe unten
7		AD Nordwest				
7		"Stellingtunnel"				
7	23.09.2024 bis 27.09.2024			Gegenverkehrs- betrieb	teilweise nur 4,50m	Röhrenwartung
7		AS Stellingen				
7		AS Volkspark				
		AS Volkspark ( Ausfahrt Rifa Nord )			4,00m	
		AS Volkspark ( Auffahrt Rifa Nord )			4,00m	
		AS Volkspark ( Auffahrt Rifa Süd )			4,00m	

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
7		"Altonatunnel"				
		<b>Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen Bauabschnitte im unteren Bereich angefügt.</b>				
7		<b>AS Bahrenfeld</b>				
		AS Bahrenfeld ( Ausfahrt Rifa Nord ) Rampe 6.3			3,50m	
		AS Bahrenfeld ( Auffahrt Rifa Nord ) Rampe 6.4			3,50m	
		AS Bahrenfeld ( Ausfahrt Rifa Süd ) Rampe 6.1			3,50m	
		AS Bahrenfeld ( Auffahrt Rifa Süd ) Rampe 6.2			3,50m	
7		<b>AS Othmarschen</b>				
		AS Othmarschen ( Auffahrt Rifa Nord ) Rampe 7.4			3,50m	
		AS Othmarschen ( Ausfahrt Rifa Nord ) Rampe 7.3				Breiteneinschränkung im oberen Bereich; Zuständigkeit : Hansestadt Hamburg

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
		AS Othmarschen ( Ausfahrt Rifa Süd ) Rampe 7.1			4,50m	
		AS Othmarschen ( Ausfahrt Rifa Süd ) Rampe 7.2			4,50m	
7		Elbtunnel		<a href="https://www.autobahn.de">https://www.autobahn.de</a> -> Region Nord -> GST -> Baustellen (-> Elbtunnel ) <a href="https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen">https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen</a>		
7		AS Waltershof				
	bis 30.06.2025	Bereich AS Waltershof im Zuge der A7			Rifa Nord : 6,25m Rifa Süd : 4,50m	in den <b>geraden KW`s in den Nächten von Do. auf Fr.</b> in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr ; GST müssen in der Wartzone halten und werden dann durchgeleitet
<b>Folgend : Einschränkungen im Bereich der Auf- und Abfahrten der AS Waltershof ( siehe dazu Kartendarstellung im unteren Bereich )</b>						

Baustellenkurzinformation der Autobahn GmbH Nord  
Hansestadt Hamburg



Stand : Freitag, 21. Juni 2024

Uhrzeit : 9:29 Uhr

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	bis auf weiteres	AS Waltershof ( <u>Rifa Nord</u> / erste Ausfahrt / -> Waltershof ) Rampe 6	Rifa Nord ( Flensburg )		6,50m	
	bis auf weiteres	AS Waltershof ( <u>Rifa Nord</u> / zweite Ausfahrt / -> Finkenwerder ) Rampe 1	Rifa Nord ( Flensburg )		4,50m	Unfahrungsstrecke : in Rifa Nord -> .... - A7 in RiFa Nord - AS HH-Waltershof ( Ausfahrt zuvor ) – Finkenwerder Straße – über Kreuzung Rugenberger Damm wenden – Finkenwerder Straße ....
	bis auf weiteres	AS Waltershof ( Rifa Nord / Auffahrt Rifa Nord ) Rampe 2	Rifa Nord ( Flensburg )		Ladungshöhe : bis 1,00m : 4,00m über 1,00m : 4,50m	
	bis auf weiteres	AS Waltershof ( <u>Rifa Süd</u> / erste Ausfahrt / -> Finkenwerder ) Rampe 5	Rifa Süd ( Hannover )		ohne Einschränkungen	

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	bis auf weiteres	AS Waltershof ( <u>Rifa Süd</u> / zweite Ausfahrt / -> Köhlbrandbrücke / Waltershof ) Rampe 4	Rifa Süd ( Hannover )		4,30m	Umfahrungsstrecke : in Rifa Süd -> .... - AS HH- Waltershof ( Ausfahrt zuvor ) – Finkenwerder Straße – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße - ....
	bis 06.08.2024 & ab 31.08.2024 bis auf weiteres	AS Waltershof ( Auffahrt Rifa Süd ) Rampe 3	Rifa Süd ( Hannover )		ohne Einschränkungen	
	07.08.2024 bis 30.08.2024	AS Waltershof ( Auffahrt Rifa Süd ) Rampe 3	Rifa Süd ( Hannover )		u.a. Vollsperrung der Anschlussstelle	> Montag ( 22:00 Uhr ) bis Mittwoch ( 05:00 Uhr ) : für GST frei ----- > Mittwoch ( 05:00 Uhr ) bis Montag ( 22:00 Uhr ) : 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr > 4,50m ----- 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr -> Vollsperrung

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	29.02.2024 bis 31.08.2026	Bereich AS Waltersshof ( Finkenwerder Strasse & Altenwerder Damm)			4,50m ( Verkehrssicherer ist vor Ort )	Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen Bauabschnitte im unteren Bereich angefügt
Information	21.06.2024 ( 22:00 Uhr ) bis 24.06.2024 ( 05:00 Uhr )	Köhlbrandbrücke			Vollsperrung	beide Rifa
7		AS Hausbruch				
	15.01.2021 bis 31.08.2025	AS Hausbruch				Anbindung an die A26
	bis 2025	AS Hausbruch (Auffahrt Rifa Nord )			Vollsperrung der Anschlussstelle	
	15.05.2024 bis 03.07.2024	AS Hausbruch (Ausfahrt Rifa Nord )			Vollsperrung der Anschlussstelle	
		AS Hausbruch (Ausfahrt Rifa Nord )			4,30m	
	bis 31.08.2024	AS Hausbruch (Auffahrt Rifa Süd )			Vollsperrung der Anschlussstelle	
	bis 31.08.2024	AS Hausbruch (Ausfahrt Rifa Süd )			Vollsperrung der Anschlussstelle	



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
7		AS Hausbruch und Elbtunnel	<p><b>Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen Bauabschnitte im unteren Bereich angefügt</b></p> <p>a) A7 : 8-streifige Erweiterung zwischen AS HH-Hausbruch (31) und Elbtunnel / AS HH-Othmarschen (29)</p> <p>b) K20: 8-streifige Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch</p> <p>c) K30: Ersatzbauwerk südlich des Elbtunnels</p>			
7		<b>AS Heimfeld</b>				
	bis 31.08.2024	AS Heimfeld ( Auffahrt Rifa Nord )			3,75m	
	bis auf weiteres	AS Heimfeld ( Ausfahrt Rifa Nord )			7,50m	2-streifig
7		<b>AS Marmstorf</b>				
7	<b>15.01.2021 bis 31.08.2025</b>	AD Südwest bis AS Waltershof	km 168.170 bis km 163.600	<p><b>Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen Bauabschnitte im unteren Bereich angefügt</b></p>		
	06.10.2023 bis 31.08.2024			6 + 0	9,05m	Beide Rifa
	01.09.2024 bis 31.08.2025			3 + 3	8,55m	Beide Rifa
Nächtliche Einstreifigkeit ( für Umbau- oder Wartungsarbeiten ) erfolgt i.d.R. unter Einengung auf 4,50 m Durchfahrtsbreite für GST						



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
7	06.09.2024 bis 23.09.2024	AD Südwest bis AS Hausbruch	km 169.420 bis km 166.840			Rifa Nord ( Hamburg )
	06.09.2024 bis 13.09.2024	Bauphase 1			6,00m	Rifa Nord ( Hamburg )
	13.09.2024 bis 20.09.2024	Bauphase 2a+b			6,00m	Rifa Nord ( Hamburg )
	20.09.2024 bis 23.09.2025	Bauphase 2b			Vollsperrung der Anschlussstelle	Ausfahrt AS Heimfeld Rifa Nord
Bundesautobahn 23						
23		AD Nordwest				
23		AS Eidelstedt				
Bundesautobahn 24						
24		AK Ost				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
<b>24</b>		<b>AS Jenfeld</b>				
	<b>15.04.2024 bis 20.01.2025</b>	AS Hamburg/Jenfeld und Hamburg/Horn			Rifa Ost : 7,00m	Neubau Überführungsbauwerk "Ernst-Albers-Brücke"
	29.04.2024 bis 03.02.2025				Rifa West 7,00m	
	20.01.2025				Rifa Ost : 3,25m	in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
	03.02.2025				Rifa West : 3,25m	in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
<b>Bundesautobahn 25</b>						
<b>25</b>		<b>AD Südost</b>				
	<b>01.04.2025 bis 01.12.2025</b>	AD Südost bis AS Neuallermöhe-West ( 2023-005099 )		2 + 2 & 2 + 0		inkl der Auf- und Abfahrten am AD Südwest / AS Moorfleet
					Rifa HH : frei Rifa Geesth. : 3,25m	
				2 + 2	Rifa HH : 5,75m Rifa Geesth. : 6,00m	
				2 + 0	Rifa HH : 4,15m Rifa Geesth. : 4,15m	

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
				2 + 0	Rifa HH : 3,75m Rifa Geesth. : 3,75m	
		A1 ( in Rifa Ost ) zur A25			Vollsperrung der Anschlussstelle	Rampe 1
		A1 ( in Rifa West ) zur A25			Vollsperrung der Anschlussstelle	Rampe 2
		A25 zur A1 ( Rifa West )			Vollsperrung der Anschlussstelle	Rampe 3
		A25 zur A1 ( Rifa Ost )			Vollsperrung der Anschlussstelle	Rampe 4
					Richtungsfahrbahn- sperrung	Rifa Hamburg
					Rifa HH : frei Rifa Geesth. : 3,25m	
25		AS Moorfleet				
25		AS Allermöhe				
25		AS Neuallermöhe-West				
25		AS Nettelburg				
25		AS Bergedorf				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
25		AS Curslack				
Bundesautobahn 255						
255		AD Norderelbe				
255		AS Elbinsel				
255		AS Veddel				
<b>!!! Rückfragen hierzu bitte an die "Wasser Hamburg" oder die Hansestadt Hamburg !!!</b>						
A255 / B75	19.07.2024 bis 06.10.2024	Im Zuge der B75 zur A255 ( vor Brückenbauwerk / stadtauswärts )	Baustelleninhaber ist die "Hamburg Wasser".		4,30m	Bauphase 3 -> Das Baustellenfeld ist RECHTS zu durchfahren
	07.10.2024 bis 08.11.2024	A255 auf B75 ( vor Brückenbauwerk / stadteinwärts )	Wegen der umfangreichen Baumaßnahme <u>ist eine Umfahrungsempfehlung</u> im unteren Bereich angefügt. Baustelleninhaber ist die "Hamburg Wasser".			Bauphase 2 <b>FÜR GST GESPERRT !!!</b>



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	09.11.2024 bis 03.12.2024	A255 auf B75 ( vor Brückenbauwerk / stadteinwärts )	Wegen der umfangreichen Baumaßnahme ist eine <u>Umfahrungsempfehlung</u> im unteren Bereich angefügt. Baustelleninhaber ist die "Hamburg Wasser".			Bauphase 1 FÜR GST GESPERRT !!!
<b>Bundesautobahn 261</b>						
261		AD Südwest				
261		AS Marmstorf/Lürade				
261		Lg. NDS/HH				
<b>Nachrichtlich die Bundesstrassen B5 / B75 / B431 / B433</b>						
5						
75						
431						

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
433						

**EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME auf der Norderelbbrücke :**

„In den Zeiträumen 29.07.2024 ( 22:00 Uhr ) bis 02.08.2024 ( 05:00 Uhr ) und vom 05.08.2024 ( 22:00 Uhr ) bis 09.08.2024 ( 05:00 Uhr ) darf aufgrund von Arbeiten an der Norderelbbrücke die Maßnahme „Roadbook Vollsperrung Norderelbbrücke“ nicht umgesetzt werden.

Als Ersatzzeitfenster wird entgegen den Regelung der RGST 30 und 35 hiermit die Fahrt von Samstag, 03.08.2024 ( 22:00 Uhr ) bis Sonntag, 04.08.2024 ( 05:00 Uhr ) für den Bereich der Autobahn GmbH ( Niederlassung Nord ) erlaubt.“


**EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A7 - K20 / K30 ( AS Hausbruch - Elbtunnel / Hochstraße Elbmarsch )**

**EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A7 - ( AS Waltershof / Finkenwerder Strasse & Altenwerder Damm )**

27.04.2024	05:00 Uhr				
------------	-----------	--	--	--	--

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	bis 31.08.2026	20:00 Uhr	Verkehrsführung unterhalb der BAB-Brücke ohne Einschränkung	Vedel		Anlage 7

**Bereich AS Waltershof :**



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
-----	----------	-----------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------	----------------



#### 4. Zeitlicher Rahmen und Ablauf

Datum	Uhrzeit	Einschränkungen	Richtungs- fahrbahn	Regelplan / Anlage
<b>Einrichtung VPh 5.1</b>				
Fr. 07.06.2024 bis Mo 10.06.2024	22:00 Uhr <b>01:35 Uhr</b>	A7-Vollsperrung, siehe VAO C1 A7-ALT ...	beide	entfällt
<b>VAO K20 VPh 5.1 Erg-01</b>				
Mo 10.06.2024 bis MO 30.06.2025	<b>01:35 Uhr</b> 22:00 Uhr	VPh 3.4-3.3 (K20)	beide	<b>Anlage 1a</b>
<b>Wartungsarbeiten</b>				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	Bei Bedarf nach Terminabsprache	21:00 – 05:00 Uhr		Zweistreifige Verkehrsführung	beide	D IV/1 mod. A7-AVS
	Bei Bedarf nach Terminabsprache	22:00 – 05:00 Uhr		Einstreifige Verkehrsführung	beide	D IV/2 D IV/3 mod. A7-AVS

### 5.6 Großraum- und Schwertransporte (GST)

Bei einstreifigen Nachtbaustellen beträgt die Durchfahrtsbreite 4,50 m.

Bereich AS Heimfeld / AS Hausbruch :

## 4. Zeitlicher Rahmen und Ablauf

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungs- fahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
<b>BPh 51-320, 8. Ergänzung</b>				
10.06.2024 bis 31.08.2024	05:00 Uhr  22:00 Uhr	Verkehrsphase für BPh 51-320	beide	Anlage 1e Anlage 2
<b>BPh 51-320, 9. Ergänzung</b>				
10.06.2024 bis 31.08.2024	01:35 Uhr  05:00 Uhr	Verkehrsphase für BPh 51-320	beide	Anlage 1f Anlage 2

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	31.08.2024	22:00 Uhr				
	23.06.2024 bis 24.06.2024	21:30 Uhr  05:00 Uhr	zweistreifige Verkehrsführung von km 165+950 bis km 166+450	Hannover		D IV/1r mod. A7-AVS
	23.06.2024 bis 24.06.2024	22:30 Uhr  05:00 Uhr	einstreifige Verkehrsführung von km 166+450 bis km 166+675 Vorh. VZ 511-12 deaktivieren (km 166+370 u. km 166+550) Restfahrbahnbreite 4,50m	Hannover		D IV/2 mod. A7-AVS
<b>Wartungsarbeiten</b>						
	bei Bedarf nach Terminabstim- mung	21:00 – 05:00 Uhr	Wartungsarbeiten gem. ZTV-SA 97 Abschnitt 7 A 7, Zweistreifige Verkehrsführung	beide		D IV/1 mod. A7-AVS
		23:00 – 05:00 Uhr	Wartungsarbeiten gem. ZTV-SA 97 Abschnitt 7 A 7, Einstreifige Verkehrsführung	beide		DIV / 2, DIV / 3 mod. A7-AVS

**EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A7 - "Altona-Tunnel"**

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungs- fahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
<b>T110 (6+0 VF)</b>				
		km 151+453 Einengung von vier auf drei Fahr-		

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
			streifen (3.UF)			
	20.11.2023 05:00 Uhr 17.01.2024 05:00 Uhr <del>19.02.2024 05:00 Uhr</del> 19.02.2024 05:00 Uhr <del>07.04.2024 09:00 Uhr</del> 07.04.2024 09:00 Uhr <del>10.06.2024 05:00 Uhr</del> 10.06.2024 01:35 Uhr <b>18.06.2024 05:00 Uhr</b> bis 16.08.2024 21:00 Uhr		<b>km 151+700 bis km 152+850</b> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/3,00 m) • Überleitung auf die RiFa Flensburg	Hannover		Anlage 1a Anlage 1b <del>Anlage 1c</del> Anlage 1d <del>Anlage 1e</del> Anlage 1f <del>Anlage 1g</del> Anlage 1h <b>Anlage 1i</b>
			<b>km 152+850 bis km 155+600</b> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/2,85 m) • 6+0 Verkehrsführung • AS HH-Bahrenfeld: Verkürzte Aus- und Einfahrt • AS HH-Othmarschen: verkürzte Ausfahrt • Überleitung auf die RiFa Hannover	Hannover		
			<b>km 155+600 bis km 155+730</b> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/3,00 m)			
	20.11.2023 05:00 Uhr 17.01.2024 05:00 Uhr <del>19.02.2024 05:00 Uhr</del> 19.02.2024 05:00 Uhr <del>07.04.2024 09:00 Uhr</del> 07.04.2024 09:00 Uhr <del>10.06.2024 05:00 Uhr</del> 10.06.2024 01:35 Uhr		<b>155+800 bis 152+500</b> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/2,85 m) • 6+0 Verkehrsführung von km 155+600 bis km 152+850 • verkürzte Auffahrt AS HH-Bahrenfeld	Flensburg		Anlage 1a Anlage 1b <del>Anlage 1c</del> Anlage 1d <del>Anlage 1e</del> Anlage 1f <del>Anlage 1g</del> <b>Anlage 1h</b>

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
	18.06.2024 bis 16.08.2024	05:00 Uhr 21:00 Uhr	152+500 bis 151+700 • 4 Behelfsfahrstreifen			Anlage 1i
	<b>Datum von – bis</b>	<b>Uhrzeit von – bis</b>	<b>Einschränkungen</b>		<b>Richtungs- fahrbahn</b>	<b>Regelplan bzw. Anlage</b>
<b>Wartungsarbeiten (gem. ZTV-SA 97 Abschnitt 7)</b>						
<b>A7 von km 155+800 bis km 151+450</b>						
bedarfsweise nach Termin- absprache	21:00 Uhr bis 05:00 Uhr	zweistreifige Verkehrsführung		beide	DIV/1	
	22:00 Uhr bis 05:00 Uhr	einstreifige Verkehrsführung			DIV/2 bzw. DIV/3	

### 5.6 Großraum- und Schwertransporte (GST)

Die Aus- und Einfahrten (7.1 / 7.2 / 7.4) an der AS HH-Othmarschen und die Aus- und Einfahrten an der AS HH-Bahrenfeld sind auf einen Fahrstreifen eingengt.

Durchfahrtsbreiten

AS HH-Othmarschen (Rampe 7.1 und 7.2): 4,50 m

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
-----	----------	-----------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------	----------------


AS HH-Othmarschen (Rampe 7.4):

3,50 m (lichte Breite  $\geq 4,50$  m in einer Höhe  $\geq 20$  cm)

AS HH-Bahrenfeld (alle Rampen):

3,50 m

**EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A255 / B75 ( Baustelleninhaber : Hamburg Wasser ) :**



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts- breite GST	Besonderheiten
-----	----------	-----------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------	----------------

