



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
<b>Bundesautobahn 1</b>						
1		AS Hamburg-Harburg				
1		AK Maschen ( Ost / Maschener Kreuz )				
	<b>17.04.2024 bis 28.07.2024</b>	AK Maschen bis AS Hamburg-Harburg ( 2024-018392 )	km 150.100 bis km 154.200			
	18.04.2024 bis 25.06.2024 ( 19:00 Uhr )				9,75m	Rifa Hamburg
	26.06.2024 ( 05:00 Uhr ) bis 28.07.2024				9,50m	beide Rifa
	25.06.2024 bis 27.06.2024				7,75m	beide Rifa jeweils in der Zeit von 19:00 Uhr und 05:00 Uhr
1		Horster Dreieck ( Nord )				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
1		Horster Dreieck ( Süd / siehe ggf. A7 )				
1		Horster Dreieck ( West )				
1		AS Seevetal-Hittfeld				
1		AS Dibbersen				
	17.06.2024 bis 30.06.2024	AS Dibbersen bis AS Rade ( inkl. Zubringer zur A261 )	km 27.000 bis km 31.000		19:00 Uhr bis 05:00 Uhr : 4,50m 05:00 Uhr bis 19:00 Uhr : 7,50m	beide Rifa
1		AD Buchholz ( Buchholzer Dreieck )				
1		AS Rade				
<b>Bundesautobahn 7</b>						
7		AS Seevetal-Fleestedt				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
7		AK Maschen ( West / Maschener Kreuz )				
7		Horster Dreieck ( West )				
	01.04.2024 bis 30.11.2024	Horster Dreieck ( West ) bis AK Maschen ( 2023-007210 )	<u>NEBENSPUR der A1</u> <u>zur A39 !!!</u>		3,25m	NEBENSPUR Rifa Nord ( Hamburg ) zur A39 in Rifa Lüneburg/Seevetal-Maschen und Flensburg/Kiel/Hamburg (West)
7		Horster Dreieck ( Süd / siehe ggf. A1 )				
	14.11.2023 bis 30.09.2024	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <u>OBERHALB</u> Brückenbauwerk ( 2023-007582 )	Brückenbauwerk im Zuge der A7 ( BW 7400 / über die A1 )			<u>Auf</u> Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord ( Kiel / Hamburg / Elbtunnel )
	14.06.2024 bis 31.07.2024 ( 09:00 Uhr )				4,50m	



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	31.07.2024				Richtungsfahr- bahnspernung	Rifa Nord in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
	31.07.2024 ( 12:00 Uhr ) bis 30.11.2024				5,00m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck <b>Rifa Nord</b> ( Kiel / Hamburg / Elbtunnel )
	<b>01.07.2024 bis</b> <b>04.07.2024</b>	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <b>UNTERHALB</b> Brückenbauwerk ( 2023-007582 )	Brückenbauwerk im Zuge der A7 ( BW 7400 / über die A1 )			<b>Unter</b> Überführungsbauwerk im Zuge der A7 zur A1 am Horster Dreieck Rifa Nord ( Hamburg / Lübeck / Berlin )
	01.07.2024				3,75m	Rifa Hannover in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
	02.07.2024				3,75m	Rifa Hamburg in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
	03.07.2024 bis 04.07.2024				3,75m	Rifa Hannover jeweils in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
7	10.06.2024 bis 07.11.2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) Brückenbauwerk ( 2024-025595 )	Brückenbauwerk im Zuge der A7 ( BW 7402 / Seevebrücke )		5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 ( beide Rifa )
	10.06.2024 bis 31.10.2024				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 am <b>Rifa Süd ( Hannover )</b>
	03.02.2025 bis 04.05.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 <b>Rifa Süd ( Hannover )</b>
	05.05.2025 bis 05.08.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 <b>Rifa Nord ( Kiel / Hamburg / Elbtunnel )</b>
	06.08.2025 bis 07.11.2025				5,85m	Überführungsbauwerk im Zuge der A7 <b>Rifa Nord ( Kiel / Hamburg / Elbtunnel )</b>

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
7	04.03.2024 bis 28.06.2024	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen ( A7 zur A1 Rifa Lübeck und zurück / <b>UNTERHALB</b> der A7 ) ( 2023-007152 / 2024-008178 )	km 17.600 bis km 17.000			Rifa Nord; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 ( Maschener Kreuz )
	02.04.2024 bis 28.06.2024	A7 <-> A1 ( 2023-007152 )	km 17.000 bis km 17.600		Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : 6,50m	beide Rifa; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 ( Maschener Kreuz )
	26.06.2024 bis 27.06.2024	A1 -> A7 ( 2024-008178 )			3,25m	Rifa Süd; jeweils in der Zeit von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr
	09.08.2024 bis 10.08.2024	A7 <-> A1 ( 2024-008178 )	km 17.000 bis km 17.600		Vollsperrung	beide Rifa in der Zeit von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr; Im Zuge der A7 am Horster Dreieck zur A1 ( Maschener Kreuz )
7	03/2025 bis 06/2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <b>UNTERHALB</b> Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	2 + 2	6,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord ( Lübeck / Berlin )

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	07/2025 bis 10/2025	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <b>UNTERHALB</b> Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	3 + 1	Rifa Nord : 3,50m Rifa Süd : 6,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord ( Lübeck / Berlin )
	11/2025 bis 02/2026	Winterpause ohne Verkehrsführung				
	03/2026 bis 06/2026	AS Seevetal/Ramelsloh bis AK Maschen (A7) <b>UNTERHALB</b> Brückenbauwerk	Unterführungs- bauwerk im Zuge der A1/A7 am Horster Dreieck	3 + 1	Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : 3,50m	Unterführungsbauwerk im Zuge der A7 am Horster Dreieck Rifa Nord ( Lübeck / Berlin )
<b>7</b>		<b>AS Seevetal-Ramelsloh</b>				
<b>7</b>		<b>AS Thieshope</b>				
	<b>02.04.2024 bis 29.03.2025</b>	AS Thieshope bis AS Egestorf ( 2023-004842 )	km 33.400 bis km 39.000			Baufeld Rifa Süd
	07.06.2024 bis 01.10.2024				Sperrung Parkplatz	Parkplatz Garlstofer Wald
	03.05.2024 bis 27.11.2024				Sperrung der PWC	PWC Schaapskaben
	03.06.2024 bis 01.10.2024	Bauphase 2.1			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,00m	
	02.10.2024 bis 08.10.2024	Bauphase 2.2			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,75m	



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	10.10.2024 bis 01.12.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	AS Garlstorf Rifa Süd
	09.10.2024 bis 01.12.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	AS Garlstorf Rifa Nord
	09.10.2024 bis 01.12.2024	Bauphase 3.1			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,00m	
	30.11.2024	Abbau			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 5,75m	
	02.12.2024 bis 07.12.2024	Bauphase 3.2			Rifa Nord : 5,75m Rifa Süd : 6,75m	
	08.12.2024 bis 20.12..2024	Rückbau			Rifa Nord : 6,50m Rifa Süd : frei	
	01.01.2025 bis 29.03.2025	Arbeiten neben der Strecke			Rifa Nord : 10,25m Rifa Süd : frei	
<b>7</b>		<b>AS Garlstorf</b>				
<b>7</b>		<b>AS Egestorf</b>				
<b>7</b>		<b>AS Evendorf</b>				
	<b>01.02.2024 bis 30.06.2024</b>	AS Evendorf bis AS Egestorf	km 43.000 bis km 39.250		teilweise nur 6,75m	Rifa Nord jeweils von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr
<b>7</b>		<b>AS Bispingen</b>				





BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
Bundesautobahn 26						
26		AS Stade-Süd				
26		AS Stade-Ost				
26		AS Dollern				
26		AS Horneburg				
26		AS Jork				
	29.07.2024 bis 02.08.2024	AS Jork bis AS Neu Wulmstorf			Richtungsfahr- bahnspernung	Rifa Ost ( Hamburg )
26		AS Buxtehode				
26		AS Neu Wulmstorf				



BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
Bundesautobahn 39						
39		AS Seevetal-Maschen				
39		AS Winsen-West				
39		AS Winsen-Ost				
	04.03.2024 bis 09.11.2024	AS Winsen-Ost bis AS Handorf ( 2023-003920 )	km 16.120 bis km 24.500			PWC Roddau bis 09.11.2024 gesperrt; 2025 dann Gegenfahrbahn
	27.05.2024 bis 15.09.2024			2 + 0	Rifa Hamburg : 3,50m Rifa Lüneburg : 4,35m	
	22.06.2024 bis 07.07.2024				Vollsperrung der Anschlussstelle	Auf- und Abfahrt AS Winsen-Ost in Rifa Hamburg

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
	16.09.2024 bis 29.09.2024			2 + 1s	Rifa Hamburg : 9,50m Rifa Lüneburg : 3,25m	
	23.09.2024 bis 29.09.2024			1 + 1	Rifa Hamburg : 5,50m Rifa Lüneburg : 3,25m	
	16.09.2024 bis 09.11.2024				8,00m	Rifa Hamburg
39		AS Handorf				
39		AS Lüneburg-Nord				
Bundesautobahn 261						
261		AS Tötensen				
261		AD Buchholz ( Buchholzer Dreieck )				

BAB	Zeitraum	Baustellenbereich ( zwischen )	Kilometrierung	Verkehrslenkung	Durchfahrts-breite GST	Besonderheiten
261	01.04.2025 bis 19.12.2025	Buchholzer Dreieck und AS Tötensen ( 2023-000512 )		2 + 0	4,75m	Grundinstandsetzung / beide PWC Rosengarten gesperrt
261	2026	Buchholzer Dreieck und AS Tötensen				Gegenfahrbahn zu 2025