

PRESSEMITTEILUNG

Montabaur, den 20.11.2020

A 1 – Fahrbahnerneuerung zwischen AS Wittlich-Mitte und Hasborn Anfang 2021 abgeschlossen*

Die vom Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, beauftragten Bauarbeiten zur Erneuerung der A 1 zwischen der Anschlussstelle (AS) Wittlich-Mitte und der AS Hasborn können nicht wie vorgesehen bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden. In Abhängigkeit vom weiteren Baufortschritt und der Witterung soll die Richtungsfahrbahn Koblenz voraussichtlich im ersten Quartal 2021 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Grund für die mehrwöchige Verzögerung ist der Fund von mit Teerpech belastetem Fugenmaterial im Verlauf der Abbrucharbeiten. Das Material wurde in den Fugen einer alten Betondecke unterhalb der heutigen Fahrbahn vorgefunden. Die Belastung konnte erst im Rahmen von erweiterten Probebohrungen und in anschließenden Untersuchungen festgestellt werden. Aufgrund dessen war der Ausbau der Beton- und Tragschichten sowohl im zeitlichen Verlauf als auch in der Ausführung wesentlich aufwendiger als geplant. Mit dem grundhaften Neubau der Fahrbahn konnte hierdurch erst mit mehrwöchiger Verspätung begonnen werden, wodurch sich das Bauzeitende entsprechend verlängert.

Das Autobahnamt Montabaur bittet die Verkehrsteilnehmer weiterhin um Geduld und um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

**Die vorgenannte Meldung wurde vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz übernommen, wo die Maßnahme bis zum 31.12.2020 verantwortet wurde. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, ist ab dem 1.1.2021 für die vorgenannte Maßnahme zuständig.*

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mandy Burlaga
Stabsstelle Kommunikation
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung West

F: +492602924176

M: +491622307221

presse.west@autobahn.de

www.autobahn.de/west