
Stand :
Uhrzeit : 14:41 Uhr

BAB Zeitraum
Baustellenbereich                         

( zwischen )
Kilometrierung        Verkehrslenkung

Durchfahrts-                   

breite GST
Besonderheiten

1 AS Heiligenhafen-Ost

1 AS Heiligenhafen-Mitte

08.04.2024 bis 

15.11.2024

AS Heiligenhafen-Mitte 

und AS Lensahn
Deckenerneuerung

08.04.2024 bis 

26.04.2024

km 108.500 bis km 

112.700
1 + 1 3,50m beide Rifa

27.04.2024 bis 

15.06.2024

km 108.500 bis km 

112.700
2 + 0

Rifa Nord : 4,85m                  

Rifa Süd : 3,50m

27.04.2024 bis 

15.06.2024
km 109.850

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Oldenburg i.H.-Süd Rifa 

Süd

16.06.2024 bis 

14.08.2024

km 108.500 bis km 

112.700

Rifa Nord : 4,85m                    

Rifa Süd : 3,50m

16.06.2024 bis 

14.08.2024
km 110.500

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Oldenburg i.H.-Mitte Rifa 

Süd

16.06.2024 bis 

14.08.2024
km 112.100

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Oldenburg i.H.-Nord Rifa 

Süd

Baustellenkurzinformation der Autobahn GmbH Nord Dienstag, 19. März 2024
Schleswig-Holstein
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15.08.2024 bis 

27.10.2024

km 112.700 bis km 

118.000
2 + 0

Rifa Nord : 4,85m                 

Rifa Süd : 3,50m

15.08.2024 bis 

27.10.2024
km 113.450

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Jahnshof Rifa Süd

15.08.2024 bis 

27.10.2024
km 116.300

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Gremersdorf Rifa Süd

28.10.2024 bis 

15.11.2024

km 108.500 bis km 

118.000
3,50m beide Rifa

1 AS Gremersdorf

1 AS Jahnshof

1
AS Oldenburg i. Holst.-

Nord

1
AS Oldenburg i. Holst.-

Mitte

1
AS Oldenburg i. Holst.-

Süd
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1 AS Lensahn

1
AS Neustadt i. 

Holst./Pelzerhaken

1
AS Neustadt i. Holst.-

Mitte

19.12.2024 bis 

29.03.2024

AS Neustadt i. Holst.-Mitte 

und AS Lensahn

km 91.550 bis km 

91.650
5,25m beide Rifa

21.02.2024 bis 

22.03.2024

AS Neustadt i. Holst.-Mitte 

und AS Neustadt i. 

Holst./Pelzerhaken

km 74.850 bis km 

80.900
3,50m

Rifa Nord ( Fehmarn ) in der Zeit 

von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

1 AS Eutin

1 AS Scharbeutz

Herbst 2024 bis Ende 

2025
AS Scharbeutz bis AS Eutin 3 + 0

Brückenneubau im Zuge der A1 ( 

BW206 / über "Breitenkamp" / 

Abriss Rifa Süd )

1 AS Pansdorf
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1 AS Ratekau

1 AS Sereetz

11.09.2023 bis 

31.07.2024
AS Sereetz bis AS Pansdorf

km 65.500 bis km 

70.7000
3 + 0

Rifa Nord : 5,25m                      

Rifa Süd : 3,75m   

14.09.2023 bis 

31.07.2024
AS Ratekau

Vollsperrung der 

Anschlussstelle
Rifa Süd ( Lübeck )

1
24.04.2023 bis 

31.07.2024
AS Sereetz bis AS Ratekau

km 66.000 bis km 

63.000
3 + 0

Rastplatz "Sereetzer Feld" 

gesperrt

01.10.2023 bis 

31.07.2024
3 + 0

Rifa Nord : 5,25m           

Rifa Süd : 3,75m

AS Ratekau ab Mitte Sep. 

gesperrt

bis auf Widerruf Im Baustellenfeld "->->->->->->"

Auf der Rifa Nord hat 

der genehmigungs-

pflichtige GST MITTIG 

zu fahren

Während der Durchfahrt hat das 

mitzuführende BF3 das VZ 276 

anzuzeigen.

1 AD Bad Schwartau
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1 AS Bad Schwartau

1 AS Lübeck-Zentrum

1 AS Lübeck-Moisling

1 AK Lübeck

19.03.2024 bis 

21.03.2024
AK Lübeck bis AS Reinfeld 1-Streifigkeit 3,75m

Rifa Süd ( Hamburg ) jeweils in 

der Zeit von 19:00 Uhr bis                    

05:00 Uhr

08.04.2024 AK Lübeck bis AS Reinfeld 1-Streifigkeit 3,75m

Rifa Nord : 09:00 Uhr bis 11:00 

Uhr                                                                        

Rifa Süd : 11:00 Uhr bis 15:00 

Uhr

1 AS Reinfeld

27.02.2023 bis 

28.03.2024
AS Reinfeld km 44.700

> Abriss/Neubau 

Brückenbauwerk BW52a

bis 28.03.2024
Vollsperrung der 

Anschlussstelle

AS Reinfeld Rifa Nord ab 

06.03.2023 bis BST-Ende 

gesperrt
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01.02.2024 bis 

28.03.2024

km 43.600 bis km 

45.200

Rifa Nord : 7,25m                  

Rifa Süd : 6,65m

13. KW                                    

( 3 Nächte )
3,50m

Rückbau der Arbeitsstellen-

sicherung in der Zeit von 22:00 

Uhr und 05:00 Uhr

1 AS Bad Oldesloe

1
AS Bargteheide                             

( zur L89 )

1
AK Bargteheide                      

( zur B404/A21 )

03.04.2024 bis 

17.10.2025

! 03.04.2024 bis 

17.10.2025
AK Bargteheide km 27.910

Vollsperrung für GST 

auf dem alten 

Brückenbauwerk, sowie 

Behelfsbauwerk 

während der gesamten 

Bauphase

Brückenneubau der B404 / A21 

über die A1 ( BW36 )

Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen Fahrtwegbeziehungen im unteren Bereich angefügt   
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03.04.2024 bis 

17.10.2025

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Abfahrt im Zuge der A1                                      

in Rifa Süd                                                                     

( Hamburg ) zur B404

! 03.04.2024 bis 

17.10.2025

Vollsperrung der 

Anschlussstelle für 

Großraum- und 

Schwertransporte zur 

A21 in Rifa Nord                                       

( Kiel ); die L90 ist 

erreichbar

Abfahrt im Zuge der A1                             

in Rifa Nord                                                     

( Lübeck )                                                

03.04.2024 bis 

22.04.2024
Phase 1 Rifa Hamburg : 11,50m

23.04.2024 bis 

22.07.2024
Phase 2

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

23.07.2024 bis 

25.07.2024
Phase 3.1

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )

26.07.2024 bis 

29.07.2024
Phase 2

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

30.07.2024 bis 

01.08.2024
Phase 3.2

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Nord ( Lübeck )

02.08.2024 bis 

11.08.2024
Phase 2

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

12.08.2024 bis 

30.08.2024
Phase 4

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

31.08.2024 bis 

19.09.2024
Phase 5

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m
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20.09.2024 bis 

23.09.2024
Phase 6 Vollsperrung beide Rifa

24.09.2024 bis 

16.10.2024
Phase 7

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

17.10.2024 bis 

20.03.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

21.03.2025 bis 

24.03.2025
Phase 9 Vollsperrung beide Rifa

25.03.2025 bis 

16.06.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

17.06.2025 bis 

19.06.2025
Phase 9a-1

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )

20.06.2025 bis 

23.06.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

24.06.2025 bis 

26.06.2025
Phase 9a-2

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Nord ( Lübeck )

27.06.2025 bis 

21.07.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

22.07.2025 bis 

24.07.2025
Phase 9b-1

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )

25.07.2025 bis 

28.07.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

29.07.2025 bis 

31.07.2025
Phase 9b-2

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Nord ( Lübeck )

01.08.2025 bis 

25.08.2025
Phase 10

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m
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26.08.2025 bis 

28.08.2025
Phase 11-1

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )

29.08.2025 bis 

01.09.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

02.09.2025 bis 

04.09.2025
Phase 11-2

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Nord ( Lübeck )

05.09.2025 bis 

07.10.2025
Phase 8

Rifa Hamburg : 5,75m 

Rifa Lübeck : 6,00m

08.10.2025 bis 

17.10.2025
Phase 12 Rifa Hamburg : 11,50m

1 AS Ahrensburg

1 AS Stapelfeld

1 AS Barsbüttel

1 AK Hamburg-Ost

Bundesautobahn 7
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7
18.03.2024 bis 

28.03.2024

GÜG Ellund bis AS 

Rendsburg/Büdelsdorf

km 0.000 und km 

58.100
teilweise nur 3,50m

Markierungsarbeiten / beide Rifa 

in der Zeit von 09:00 Uhr und 

16:00 Uhr

7 GÜG Ellund 

28.04.2025 bis 

25.07.2025        

Grenze Ellund bis AS 

Flensburg

km 0.000 bis km 

5.500
2 + 0

Rifa Nord : 6,00m              

Rifa Süd : 4,50m

Baumaßnahme auf Rifa 

Hamburg                                                           

( bis ca. 2km hinter AS 

Flensburg/Harrislee )

28.04.2025 bis 

25.07.2025        

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Aus- und Auffahrt AS 

Flensburg/Harrieslee Rifa 

Hamburg

7
08.09.2025 bis 

31.07.2026
Rastanlage Ellund 5,85m

Rastanlagenbereich Rifa 

Hamburg

7 AS Flensburg/Harrislee

7 AS Flensburg

7 AS Tarp

7 AS Schleswig/Schuby
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28.04.2025 bis 

25.07.2025

AS Schleswig/Jagel und AS 

Schleswig/Schuby
Baumaßnahme auf Rifa Nord 

28.04.2025 bis 

25.07.2025
3+1

Rifa Nord : 4,50m              

Rifa Süd : 6,50m

7 AS Schleswig/Jagel

7 AS Owschlag

02.05.2023 bis 

29.09.2024
AS Owschlag

Brückenneubau                                            

( B265 über A7 / BW506 )

02.05.2023 bis 

12.04.2024
2+2

6,50m                                 

( beide Rifa )

12.04.2024 bis 

22.04.2024

6,50m                                 

( beide Rifa )

12.04.2024                     

( 20:00 Uhr ) bis 

15.04.2024                            

( 04:00 Uhr )

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )                  

12.04.2024                     

( 20:00 Uhr ) bis 

15.04.2024                            

( 04:00 Uhr )

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auffahrt AS Owschlag und 

Ausfahrt AS 

Rendsburg/Büdelsdorf; jeweils 

Rifa Hamburg
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13.04.2024
Richtungsfahrbahn-

sperrung

Rifa Nord ( Flensburg ) in der Zeit 

von 02:00 Uhr bis                                                

20:00 Uhr

19.04.2024                           

( 20:00 Uhr ) bis 

22.04.2024                       

( 04:00 Uhr )

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Nord ( Flensburg )

19.04.2024                     

( 20:00 Uhr ) bis 

22.04.2024                            

( 04:00 Uhr )

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auffahrt AS Owschlag und 

Ausfahrt AS 

Rendsburg/Büdelsdorf; jeweils 

Rifa Flensburg

20.04.2024
Richtungsfahrbahn-

sperrung

Rifa Süd ( Hamburg ) in der Zeit 

von 02:00 Uhr bis                          

20:00 Uhr

22.04.2024 bis 

29.09.2024

6,50m                                 

( beide Rifa )

7
AS Rendsburg /  

Büdelsdorf

7
19.04.2024 bis                      

ca. 16.06.2024

AS Rendsburg /  

Büdelsdorf bis                                          

AS Warder

3 + 1 4,50m Rifa Süd
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7
05.05.2025 bis 

30.06.2025

AS Rendsburg / Büdelsdorf 

und AS Schleswig/Jagel
6,50m Rifa Nord ( Flensburg )

21.06.2024                          

(21:00 Uhr) bis 

24.06.2024                 

(05:00 Uhr )

AS Rendsburg/Büdelsdorf 

und AD Bordesholm

Richtungsfahrbahn-

sperrung
Rifa Süd ( Hamburg )

7
Hochbrücke Rader Insel          

( Rader Hochbrücke )

15.11.2022 bis 

31.12.2030
"Rader Hochbrücke" Abriss/Neubau Brückenbauwerk 

07.09.2023 bis 

30.04.2024

km 57.600 bis km 

66.200

während der 

Baustellenphase           

kann es ggf 

kurzfristig zur 

Einstreifigkeit 

kommen                                   

( zwischen          

20:00 Uhr und                                   

05:00 Uhr ).

6,00m                              

bedarfsweise kurzfristig 

3,75m

Zulässige Transporte bis 84t und 

einer Breite von ÜBER 6,00m 

haben sich wie folgt 48 Stunden 

vor Durchfahrt anzumelden :                                               

Tel.: 04108 / 413 800 oder                 

Mail : hamburg@avs.eu

Wegen der umfangreichen Baumaßnahme sind die einzelnen 

Bauabschnitte im unteren Bereich angefügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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7 AK Rendsburg

7 AS Warder

7
19.06.2023 bis 

31.07.2024

AS Warder und AS 

Owschlag

km 56.800 bis km 

66.800
6,00m

Beide Rifa; Zulässige Transporte 

mit einer Breite von ÜBER 6,00m 

haben sich wie folgt 48 Stunden 

vor Durchfahrt anzumelden :                                               

Tel.: 04108 / 413 800 oder                 

Mail : hamburg@avs.eu

7 AS Bordesholm

7
28.07.2023 bis 

31.05.2025
AS Bordesholm ( L49 )

km 83.550 bis km 

83.400

27.11.2024 bis 

31.05.2025
6,50m beide Rifa

7 AD Bordesholm

7 AS Neumünster-Nord
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7 AS Neumünster-Mitte

7
AS Neumünster-Süd                     

( B205 )

7 AS Großenaspe

7
AS Bad Bramstedt                         

( B206 )

7 AS Kaltenkirchen

7 AS Henstedt-Ulzburg

7 AS Quickborn

20 Lgr. MV/SH

Bundesautobahn 20
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15.04.2024 bis 

28.06.2024

AS Lüdersdorf bis AS 

Lübck-Süd

km 20.800 bis km 

24.100

15.04.2024 bis 

26.04.2024
2 + 1

Rifa Ost : 3,25m               

Rifa West : 3,75m

27.04.2024 bis 

31.05.2024
3 + 0

Rifa Ost : 6,50m               

Rifa West : 3,25m

27.04.2024 bis 

31.05.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auf- und Abfahrt der AS Groß 

Sarau in Rifa Ost

01.06.2024 bis 

23.06.2024
3 + 0

Rifa Ost : 6,50m               

Rifa West : 3,25m

01.06.2024 bis 

23.06.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auf- und Abfahrt der AS Groß 

Sarau in Rifa West

24.06.2024 bis 

28.06.2024

Rifa Ost : 3,25m               

Rifa West : 

uneingeschränkt

20 AS Groß Sarau

20 AS Lübeck-Süd

20 AS Lübeck-Genin
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02.09.2024 bis 

25.10.2024
Bereich AS Lübeck-Genin

km 12.000 bis km 

11.000
1 + 1 3,75m

02.09.2024 bis 

25.10.2024
AS Lübeck-Genin

Vollsperrung der 

Anschlussstelle
beide Rifa

20 AK Lübeck

20 AS Mönkhagen

20 AS Geschendorf

20 Übergang zur B206

21 AK Bargteheide

21 AS Tremsbüttel

21 AS Oldesloe-Süd

Bundesautobahn 21
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21 AS Oldesloe-Nord

21 AS Leezen

21.05.2024 bis 

10.05.2025

AS Leezen und AS 

Tremsbüttel

km 57.100 bis km 

65.400
Erneuerung der Fahrbahn

21.05.2024 bis 

16.06.2024
1 + 1 3,25m beide Rifa

27.05.2024 bis 

08.06.2024

Richtungsfahr-

bahnsperrung

Rifa Süd ( Bargteheide ) jeweils 

in der Zeit von 19:00 Uhr bis 

07:00 Uhr

17.06.2024 bis 

27.10.2024
2 + 0 3,00m beide Rifa

17.06.2024 bis 

27.10.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Bad Oldesloe-Süd in Rifa 

Nord ( Kiel )

28.10.2024 bis 

06.04.2025
2 + 0

Rifa Nord : 3,50m          

Rifa Süd : 3,00m

28.10.2024 bis 

06.04.2025

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Sperrung der Auf- und Abfahrt 

der AS Bad Oldesloe-Süd in Rifa 

Süd ( Bargteheide )
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07.04.2025 bis 

04.05.2025
1 + 1 3,25m beide Rifa

05.05.2025 bis 

10.05.2025
1 + 1 3,25m Abbau; beide Rifa

21
02.06.2025 bis 

31.08.2025

AS Leezen bis AS Bad 

Oldesloe-Süd
1 + 1 3,25m beide Rifa

02.06.2025 bis 

31.08.2025

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

alle 4 Auf- und Abfahrten der AS 

Bad Oldesloe-Nord

21 AS Schwissel

21 AS Bad Segeberg-Süd

21 AS Bad Segeberg-Nord

21
AS Wahlstedt                          

( B205 )

21 AS Daldorf
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21 AS Trappenkamp

21 AS Bornhöved

21 AS Wankendorf

21 AS Nettelsee

21 Übergang zur B404

23
18.03.2024 bis 

28.03.2024

AS HH-Eidelstedt bis AS 

Schafstedt

km 2.650 bis km 

71.500
teilweise nur 3,50m

beide Rifa; jeweils in der Zeit von 

09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Bundesautobahn 23

Während der Baustellenphase ergeben sich immer wieder Breiteneinschränkungen und  

Änderungen.

Die ausführenden Firmen von Großraum- und Schwertransporten haben vorab in diesem Bereich 

die Befahrbarkeit der Baustelle(n) zu prüfen.

Eine Beräumung der Baustelle(n) in diesem Bereich ist NICHT möglich. Alternativ ist der Fahrtweg 

über die A7 und ggf. A215 zu wählen.
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23 Lgr. HH/SH

18.03.2024 bis 

21.03.2024

AD Nordwest bis AS 

Halstenbek-Krupunder
teilweise nur 4,50m

beide Rifa; zwischen 06:00 Uhr 

und 18:00 Uhr

23 AS Halstenbek/Krupunder

23 2025

AS Halstenbek/Krupunder 

bis AS 

Halstenbek/Rellingen

km 3.067 bis km 

6.800
Rifa Nord ( Heide )

23 AS Halstenbek/Rellingen

23
18.04.2024 bis 

05.05.2024

AS Halstenbek/Rellingen 

bis AS Pinneberg-Süd
Bodenuntersuchung

18.04.2024 bis 

21.04.2024                                     

( 20:00 Uhr )

3,25m Rifa Nord

21.04.2024 bis 

04.05.2024
6,25m Rifa Nord
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04.05.2024                                                      

( 06:00 Uhr ) bis 

05.05.2024

3,25m Rifa Nord

23
28.07.2024 bis 

10.08.2024

AS Halstenbek/Rellingen 

bis AS Hamburg-Eidelstedt
6,50m Rifa Hamburg

28.07.2024 bis 

10.08.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auf- und Abfahrt AS Halstenbek-

Krupunder Rifa Hamburg

23 AS Pinneberg-Süd

23
11.08.2024 bis 

24.08.2024

AS Pinneberg-Süd bis AS 

Halstenbek/Krupunder

km 6.400 bis km 

5.800
7,25m Rifa Hamburg

11.08.2024 bis 

24.08.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auf- und Abfahrt AS 

Halstenbek/Rellingen Rifa 

Hamburg 

23 AS Pinneberg-Mitte

23
04.04.2024 bis 

14.04.2024

AS Pinneberg-Mitte bis             

AS Pinneberg-Süd
Bodenuntersuchung



Stand :
Uhrzeit : 14:41 Uhr

BAB Zeitraum
Baustellenbereich                         

( zwischen )
Kilometrierung        Verkehrslenkung

Durchfahrts-                   

breite GST
Besonderheiten

Baustellenkurzinformation der Autobahn GmbH Nord Dienstag, 19. März 2024
Schleswig-Holstein

04.04.2024 bis 

07.04.2024                                        

( 20:00 Uhr )

3,25m Rifa Süd

07.04.2024 bis 

13.04.2024
6,25m Rifa Süd

13.04.2024                                           

( 06:00 Uhr )  bis 

14.04.2024

3,25m Rifa Süd

23
25.08.2024 bis 

05.10.2024

AS Pinneberg-Mitte bis AS 

Tormesch

km 9.100 bis km 

11.900
Rifa Heide

25.08.2024 bis 

05.10.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle
AS Pinneberg-Nord Rifa Heide

25.08.2024 bis 

29.08.2024
3,25m Rifa Heide

30.08.2024 bis 

13.09.2024
4,00m Rifa Heide

14.09.2024 bis 

28.09.2024
3,25m Rifa Heide

29.09.2024 bis 

05.10.2024
3,25m Rifa Heide

23 AS Pinneberg-Nord



Stand :
Uhrzeit : 14:41 Uhr

BAB Zeitraum
Baustellenbereich                         

( zwischen )
Kilometrierung        Verkehrslenkung

Durchfahrts-                   

breite GST
Besonderheiten

Baustellenkurzinformation der Autobahn GmbH Nord Dienstag, 19. März 2024
Schleswig-Holstein

23 AS Tornesch

23
26.04.2024 bis 

29.04.2024

AS Tornesch und AS 

Elmshorn

km 16.100 bis km 

20.800

Richtungsfahr-

bahnsperrung

Rifa Nord                                                         

( Heide ); Sperrung der Auffahrt 

AS Tornesch und der Abfahrt AS 

Elmshorn; Ausweichtermin : 

03.05.2024 bis 06.05.2024

23
15.05.2024 bis 

27.07.2024

AS Tornesch bis AS 

Pinneberg-Mitte
Erhaltungsmaßnahme

15.05.2024 bis 

17.05.2024
1 + 1 4,00m

Tagesbaustellen in der Zeit von 

08:30 Uhr und 15:30 Uhr

20.05.2024 bis 

22.05.2024
1 + 1 4,00m

Tagesbaustellen in der Zeit von 

08:30 Uhr und 15:30 Uhr

23.05.2024 bis 

31.05.2024
2 + 1

Rifa Nord : 3,25m     

Rifa Süd : 4,00m

01.06.2024 bis 

29.06.2024
3 + 1 & 3 + 0

Rifa Nord : 4,00m     

Rifa Süd : 3,25m

01.06.2024 bis 

19.07.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Auffahrt AS Pinneberg-Nord Rifa 

Hamburg

01.06.2024 bis 

19.07.2024

Vollsperrung der 

Anschlussstelle

Abfahrt AS Pinneberg-Nord Rifa 

Hamburg
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30.06.2024 bis 

19.07.2024
3 + 0

Rifa Nord : 4,00m     

Rifa Süd : 3,25m

20.07.2024 bis 

27.07.2024
1 + 1

Rifa Nord : 3,50m     

Rifa Süd : 3,25m

23 AS Elmshorn

23 AS Horst/Elmshorn

23 AS Hohenfelde

19.02.2024 bis 

29.03.2024

AS Hohenfelde und AS 

Lägerdorf

Brückeninstandsetzung BW 

501/407; K10 ( "Ost" )

23 AS Lägerdorf

23 AS Itzehoe-Süd

23 AS Itzehoe-Mitte

23 AS Itzehoe-Nord
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23 AS Schenefeld

23
AS Hanerau-

Hardemarschen

23 AS Schafstedt

18.03.2024 bis 

28.03.2024

AS Schafstedt bis AS Heide-

West
teilweise 3,75m

Wanderbaustelle in beide Rifa; 

jeweils in der Zeit von 08:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr

23 AS Albersdorf

23 AS Heide-Süd

23 AS Heide-West

28.08.2023 bis 

29.03.2024

AS Heide-West und 

Übergang zur B5

km 92.000 bis km 

96.100

Sperrung 

Seitenstreifen und 

ggf.                                 

1. Fahrstreifen

mindestens 3,75m

Rifa Nord; von Montag bis 

Donnerstag in der Zeit von 

09:00 Uhr bis 19:00 Uhr
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23
01.02.2025 bis 

30.05.2026

Heide-Süd und Heide-

West

km 96.000 bis km 

91.000

Fahrbahnerneuerung, 

Asphaltierungsarbeiten

01.02.2025 bis 

08.03.2025
1+1

Rifa Heide : 4,50m                                 

Rifa Hamburg : 3,50m

09.03.2025 bis 

23.04.2025
1+1

Rifa Heide : 4,15m                            

Rifa Hamburg : 4,15m

05/2025 bis 08/2025 2+0
Rifa Heide : 4,15m                            

Rifa Hamburg : 3,00m

09/2025 bis 10/2025
Vollsperrung der 

Anschlussstelle
AS Heide-West in Rifa Hamburg

11/2025 bis 12/2025 2+0
Rifa Heide : 3,00m                            

Rifa Hamburg : 4,15m

01/2026 bis 05/2026
Vollsperrung der 

Anschlussstelle
AS Heide-West in Rifa Heide / B5

23 Übergang zur B5

22.01.2024 bis 

29.03.2024
Übergang zur B5 5,25m Rifa B5 / Husum

24 Lgr. MV/SH

Bundesautobahn 24
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24 AS Gudow

24 AS Hornbek

24 AS Talkau

24 AS Schwarzenbek/Grande

2025
AS Schwarzenbek/Grande 

und AS Witzhave

km 23.100 bis km 

17.400
3 + 0 Instandsetzung "Billetalbrücke"

24 AS Witzhave

24 AS Reinbek

24 AK Hamburg-Ost
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25 Lgr. HH/SH

25 Übergang zur B5/B404

210 AK Kiel-West

18.03.2024 bis 

19.03.2024

AK Kiel-West                         

( A210 auf A215                      

Rifa Kiel )

3,75m

Schadstellensanierung jeweils in 

der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 

Uhr

20.03.2024 bis 

21.03.2024

AK Kiel-West                         

( A210 Rifa Rendsburg )
3,75m

Schadstellensanierung jeweils in 

der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 

Uhr

22.03.2024

AK Kiel-West                         

( A210 auf A215                      

Rifa Kiel )

3,75m

Schadstellensanierung jeweils in 

der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 

Uhr

2026 AK Kiel-West Erneuerung der Anschlußäste

210 AS Melsdorf

Bundesautobahn 210

Bundesautobahn 25
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2026
AS Meldorf bis AK Kiel-

West
Deckenerneuerung

210 AS Achterwehr

210 AS Bredenbek

25.03.2024 bis 

29.03.2024

AS Bredenbek bis AK Kiel-

West

km 10.500 bis km 

293.900
3,00m

Rifa Kiel; jeweils in der Zeit von 

09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

210 AK Rendsburg

18.08.2022 bis 

31.03.2024

AS Schacht-Audorf bis AS 

Bredenbek

km 0.500 bis km 

10.000
ggf kleine Einschränkungen

210 AS Schacht-Audorf

210 Übergang zur B202

Bundesautobahn 215
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215 Ende A215

215 AS Kiel-Mitte

215 AK Kiel-West

19.03.2024 bis 

21.03.2024 &                   

27.03.2024 bis 

29.03.2024

AK Kiel-West                         

( A210 auf A215                      

Rifa Kiel )

19.03.2024 bis 

21.03.2024 : 7,50m               

27.03.2024 bis 

29.03.2024 : 11,00m

beide Rifa; Sperrung beider 

Überholfahrspuren bzw. des 

Verflechtungsstreifens von der 

A215 auf die A210 

2025
AK Kiel-West bis AS Kiel-

Mitte
Deckenerneuerung

2026
AS Melsdorf ( A210 ) bis 

AK Kiel-West
Deckenerneuerung

2026 AK Kiel-West Erneuerung der Anschlußäste

215 AS Blumenthal

01.04.2025 bis 

31.12.2025

AS Blumenthal bis AK Kiel-

West
3 + 0

Rifa Kiel : folgt            

Rifa Hamburg : 4,50m
Rifa Kiel

02.01.2026 bis 

30.11.2026

AS Blumenthal bis AK Kiel-

West
4 + 0 Rifa AD Bordesholm
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215 AD Bordesholm

226 AD Bad Schwartau

226 AS Lübeck-Dänischburg

226 AS Lübeck-Siems

226 Übergang zur B75

EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A7 / "Rader Hochbrücke"

Bundesautobahn 226
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EINZELAUFLISTUNG ZUR BAUMAßNAHME A1 / AK Bargteheide :

30.04.2024

30.04.2024
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