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Anlage 1 

Tabellarische Bewertung von Einzelpositionen 

Unvollständige Positionen 



Anlage 1: Bewertung Einzelpositionen und fehlende Positionen

Einzelpositionen

Einheit EP / € GK; AGK, W+G; Kommentar erf. Erhöhung EP

Geräteeinsatz Verbau m 40.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Leitwand herstellen m 300.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Schlitzwand herstellen, h = 1,20 m m 375.00 vermutlich nicht inbegriffen ohne Bewehrung, Preis ist auskömmlich

Bewehrung t 1,000.00 vermutlich nicht inbegriffen kein Urteil über Anzahl, Preis 2018 OK

Ankerung m 90.00 vermutlich nicht inbegriffen Umgerechnet ca. €3000/Stk., guter Preis

Schlitzwand abbrechen, dh = 1,20 m m³ 500.00 vermutlich nicht inbegriffen Preis ist mit Sicherheit auskömmlich

Schlammabsaugung Sohle m² 45.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Unterwasserbetonsohle m³ 150.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Rückverankerung m 100.00 vermutlich nicht inbegriffen umgerechnet € 1200/Stk., hätte 20% mehr sein können +20%

Aushub m³ 12.50 vermutlich nicht inbegriffen Deponierung fehlt, Preis OK für unproblematischen Boden

Erdtransport m³ 12.50 vermutlich nicht inbegriffen OK

Filterschicht (Filterbeton) 140.00 vermutlich nicht inbegriffen Preis OK, gibt es Redundanz mit Ausgleichsschicht?

Ausgleichsschicht; Noppenbahn, GS m² 80.00 vermutlich nicht inbegriffen plausibel

Restwasserhaltung 3,250.00 vermutlich nicht inbegriffen sehr hoher Peis, enthält vermutlich alle Wasserhaltungsmaßnahmen (s.u.)

Summe Baugrube pro m geschlossen 3.000 bis 4.000 €/m², ohne TA

offen/Trog 1.500 bis 2.500 €/m², ohne TA

Sonstiges 10 % vermutlich nicht inbegriffen gering und ohne GK usw +10%

Baugrube pro m gesamt vermutlich nicht inbegriffen

Sauberkeitsschicht 12.00 vermutlich nicht inbegriffen bei 100mm: 20 €/m² 8€                          

Traggerüst 3,500.00 vermutlich nicht inbegriffen 2 · 29m² Betonfläche -> 60 €/m² -> 70 - 85 €/m² 1,450€                   

Sohlplatte 130.00 vermutlich nicht inbegriffen OK bei großen Mengen

Wände 180.00 vermutlich nicht inbegriffen OK bei großen Mengen

Decke 150.00 vermutlich nicht inbegriffen OK bei großen Mengen

Betonstahl 1,000.00 vermutlich nicht inbegriffen kein Urteil über Anzahl, Preis 2018 OK

Trennschicht 2-lagig 10.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

innenliegendes Fugenband 70.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

Fugenabschlussband 30.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

Fugenblech 30.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

Injektionsschlauch 15.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

Fugeneinlage 20.00 vermutlich nicht inbegriffen Kleinbeträge ohne Detailprüfung

Abdichtung 70.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Wiederverfüllung 10.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Notgehwege/Leerrohre 1,550.00 vermutlich nicht inbegriffen offenbar Pauschalposition

Entwässerung 1,500.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Fahrbahn 2,247.50 vermutlich nicht inbegriffen OK

Löschwasser 400.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Anstrich Tunnelwände 370.00 vermutlich nicht inbegriffen OK

Baustelleneinrichtung 10% gering +10%

Technische Ausrichtung 10% +50%



Unberücksichtigte Positionen

Planungskosten nicht enthalten

Geotechnische Voruntersuchungen
Bodenerkundungen und Laboruntersuchungen zur Bewertung der Baugrundverhältnisse. nicht enthalten

Grundwasserhaltung und -management
Laufende Pumpmaßnahmen, Brunnenanlagen und Abdichtungssysteme zur Kontrolle des Grundwassers. berücksichtigt in Restwasserhaltung

Geotechnisches Messprogramm
Einrichtung und Betrieb von Messstellen zur Überwachung von Setzungen, Verformungen und Wasserständen. nicht enthalten

Verkehrsführung während der Bauzeit
Kosten für Umleitungen, Ersatzverkehr und provisorische Fahrbahnabschnitte. teilweise enthalten

Lärmschutzmaßnahmen
Temporäre Schallschutzwände und lärmmindernde Geräte für die Bauzeit. vermutlich nicht enthalten

Baustellenlogistik
Planung und Organisation der Materialanlieferung, Zwischenlagerung und Abtransport. nur teilweise in Baustelleneinrichtung enthalten

Entsorgung von Aushubmaterial
Kosten für Deponierung, Transport und gegebenenfalls Aufbereitung von belastetem Boden. nicht enthalten (Aushub der Schlitzwände vermutl. in Schlitzwandposition enthalten)

Betriebstechnische Einrichtungen
Tunnelbeleuchtung, Notrufsysteme, Überwachungskameras und Beschilderung. enthalten in den Kosten für die technische Ausrüstung

Brandschutzmaßnahmen
Feuerbeständige Materialien, Entrauchungsanlagen und Notausgänge. technische Ausrüstung und Notausgänge enthalten, Brandschutzverkleidung fehlt

Versicherungen und Genehmigungen
Bauwesenversicherung, Haftpflichtversicherung und behördliche Genehmigungskosten. nicht enthalten

Risikoreserven und Unvorhergesehenes
Zusätzliche Rückstellungen für technische Schwierigkeiten oder Verzögerungen. nicht enthalten

Dokumentation und Bauabnahme
Kosten für Prüfungen, Gutachten und die abschließende Bauabnahme. nicht enthalten

Sonstige Kosten
Diverses wie Bauleistungskoordination, Inbetriebnahmeplanung und Schulungen. nicht enthalten

Instandhaltungs- und Betriebskostenplanung
Kostenabschätzung für die zukünftige Wartung und Instandhaltung des Tunnels. nicht enthalten


