
1A59 Berliner Brücke - Präsentation Bautermin, 29.02.2024A59 ς6-streifiger Ausbau von südlich AK Duisburg (A40) bis AS Duisburg-Marxloh

Ablauf der Veranstaltung

09:00 ς 09:15 Begrüßung durch den Außenstellenleiter (M. Korte)

09:15 ς 09:45  Vorstellung Gesamtmaßnahme A59 inklusive aktuellem Genehmigungsstand (F. Hinterlandt)

09:45 ς 10:30  Vorstellung 1. Hauptbaulos - Umfang und Bauablauf (S. Felser)

10:30 ς 11:00  Vorstellung Berliner Brücke + AK Duisburg gem. 1. Hauptbaulos (E. Liphardt, M. Menge)

11:00 ς 11:15  Vergabeprozess sowie Teilnahme- und Vergabekriterien (K. Draheim-Bohemann)

11:15 ς 11:30  Pause

11:30 ς 12:30  Offener Raum: Möglichkeit detaillierte Pläne an Ständen zu betrachten / diskutieren

¶ Baugrund
¶ Gesamte Baumaßnahme
¶ Bauablauf 
¶ West-Berliner-Brückenzug 
¶ Vergabeverfahren 

12:30 ς 13:00  Pause

13:00 ς 14:00  Allgemeiner Fragenteil + Ausblick + Abschluss (G. Leitner / T. Fischer)

14:00    Ende der Veranstaltung

Flexibles Ende, 
je nachBedarf



Berliner Brücke

Essen, 29.02.2024

A 59 ς 6-streifiger Ausbau
von südlich AK Duisburg (A 40) ς AS Duisburg-
Marxloh
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Präsentationsinhalt

1. Begrüßung
2. Projektvorstellung Ausbau der A59 in Duisburg
3. Vorstellung Umfang und Ablauf 1. Hauptbaulos
4. Bauwerke Berliner Brücke - West
5. Vergabeverfahren
6. Fragen & Ausblick



Begrüßung durch den Außenstellenleiter
Mario Korte

Essen, 29.02.2024

A 59 ς 6-streifiger Ausbau
von südlich AK Duisburg (A 40) ς AS Duisburg-
Marxloh
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Begrüßung - Inhalt und Ziel dieser Veranstaltung

Warum sind Sie heute hier?
Die verbleibende Restnutzungsdauer bis 2029 und die Bauwerkszustände an zentralen Bauwerken der 
A59 in Duisburg machen ein Handeln zwingend erforderlich. 
Dem größten Binnenhafen Europas als auch 110.000 täglichen Pendlern drohen eine logistische 
Abkopplung von der Autobahn-Infrastruktur. 
Das Problem gilt es gemeinsam zu lösen.

Ziele des heutigen Termins:

Ą Frühzeitige Einbindung der Bauindustrie 
Ą Vorstellung der aktuellen Planungsstände und Gedanken
Ą Anregungen und Mitmachen ist erwünscht



Projektvorstellung Ausbau der A59 in Duisburg
Frank Hinterlandt

Essen, 29.02.2024

A 59 ς 6-streifiger Ausbau
von südlich AK Duisburg (A 40) ς AS Duisburg-
Marxloh



7A59 Berliner Brücke - Präsentation Bautermin, 29.02.2024A59 ς6-streifiger Ausbau von südlich AK Duisburg (A40) bis AS Duisburg-Marxloh

Projektübersicht/ -Grundlagen
Lage der Baumaßnahme

Projekt

Å 6-streifiger Ausbau von südlich AK 
Duisburg (A40) bis AS Duisburg 
Marxloh
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Projektübersicht/ -Grundlagen
Planungsziele

ü Engpassbeseitigung durch 6-streifigen Ausbau der A 59 vom AK Duisburg bis zur AS Duisburg-Alt-Hamborn

ü Leistungsfähiger Ausbau der Knotenpunkte ς vor allem der Autobahnkreuze sowie Anschlussstellen

ü Streckenausbau inkl. Optimierung der Knotenpunkte

ü Ersatzneubau der Großbrücken zur dauerhaften Gewährleistung des Verkehrsnetzes

ü keine 4+0 Verkehrsführung auf Berliner Brücke möglich Ą paralleler Neubau mit Achsverschiebung

ü Dauerhafte, uneingeschränkte Nutzung der A59 im:

ü Bestand

ü Bauzustand

ü Ausbauzustand

ü Durchgehende Nutzung der Autobahnkreuze und Anschlussstellen

ü Insbesondere die Erreichbarkeit des Duisburger Hafens

114.000

107.000

114.000
106.000

102.000

107.000
91.000

95.000

140.000
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Projektübersicht/ -Grundlagen
AusgangslageVerkehr

ü 4-streifige Autobahn ς in den 60ern als sogenannte Nord-Südstraße der Stadt DU errichtet und 1979 zur Autobahn aufgestuft

ü bestehende Trassierung in vielen Teilen nicht mehr richtlinienkonform

ü bedeutende Nord-Süd-Verbindung im Ballungsraum Rhein-Ruhr, DTVw-Verkehrsbelastung zwischen rd. 95.000 und 110.000 Kfz/Werktag

ü wichtige Pendlerstrecke sowie Anbindung des Duisburger Binnenhafens sowie angrenzender Gewerbegebiete

ü keine ausreichende Leistungsfähigkeit der gesamten Strecke und der Knotenpunkte (vor allem der Autobahnkreuze)

  Bundesverkehrswegeplan 2030 (Vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung):
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Brücke
αIŀƳōƻǊƴŜǊκ
Beecker {ǘǊΦά

2035

2037
2034

2034

2029

2037

Brücke
αEmscherstrΦά

Projektübersicht/ -Grundlagen
AusgangslageBauwerke

Restnutzungsdauer nicht verlängerbar!
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Projektübersicht/ -Grundlagen
Terminrahmen2021 bis 2029

ü 2014: Instandsetzungsarbeiten u. a. an dem Brückenzug Berliner Brücke

 Restnutzungsdauer: bis 2029 ς nicht verlängerbar!

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030

Bau des ersten Überbaus der 

Berliner Brücke
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Projektvorstellung
Übersicht Gesamtprojekt (Stand Vorentwurf)
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Projektvorstellung
Übersicht Gesamtprojekt

Daten Feststellungsentwurf

ü 6-streifiger Autobahnausbau

ü A 59 ca. Bau-km 0+117 bis ca. Bau-km 6+810, L = ca. 6,7 Km

ü A 42 ca. Bau-km 0+820 bis ca. Bau-km 3+040, L = ca. 2,2 Km

ü A 40 ca. Bau-km 0+060 bis ca. Bau-km 1+860, L = ca. 1,8 Km

ü Umbau Autobahnkreuz AK Duisburg Nord (A 42)

ü Umbau Autobahnkreuz AK Duisburg (A 40)

ü 4 Anschlussstellen (AS DU-Marxloh, AS DU-Alt-Hamborn, 
AS DU-Meiderich, AS DU-Ruhrort)

ü Insgesamt fast 100 Bauwerke (Brücken, Tröge, Stützwände, LSW)

ü Großbrücken Gartsträuch (L = 317 m) , Meiderich (L = 424 m)

ü Brückenzug Berliner Brücke (Gesamtlänge L = 1.802 m)

ü Großbrücke Hamborner/Beecker Straße (L = 376 m)

ü Trogbauwerke Alt-Hamborn (L = 657/582 m), Wittfeld (L = 356 m), 
Meiderich (L = 267 m)

ü DŜǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ {ǘŀƴŘ мнκнлнн ŎŀΦ нΣмлс aǊŘΦ ϵ

A 59 ς 6-streifiger Ausbau AK Duisburg (A 40) ς AS Duisburg-Marxloh
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Blick nach Norden (im Vordergrund 
Ruhr und Rhein-Herne-Kanal)

Berliner Brücke heute

Projektvorstellung
ÜbersichtGesamtprojekt
Visualisierung
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Blick nach Norden (im Vordergrund 
Ruhr und Rhein-Herne-Kanal)

Berliner Brücke Planung

* Planungsstand 01/2019

- ohne Betriebsweg/Radschnellwegeverbindung -

ü paralleler Neubau und 
Achsverschiebung notwendig, da 
keine 4+0 Verkehrsführung auf 
Berliner Brücke möglich

Projektvorstellung
ÜbersichtGesamtprojekt
Visualisierung
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Blick von Nord-Westen nach Süd-Osten 
(mit A 40)

AK Duisburg heute

Projektvorstellung
ÜbersichtGesamtprojekt
Visualisierung
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Blick von Nord-Westen nach Süd-Osten 
(mit A 40)

AK Duisburg Planung

Projektvorstellung
ÜbersichtGesamtprojekt
Visualisierung

* Planungsstand 01/2019

- ohne Betriebsweg/Radschnellwegeverbindung -
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Projektvorstellung
Berliner Brücke

Stadtparkbrücke Bahnhofbrücke Hafenbeckenbrücke Schleusenbrücke Ruhrbrücke

Deichbrücke
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Projektvorstellung
Berliner Brücke
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Projektvorstellung
Baurecht 
1. Hauptbaulos ς Gründe für die Abgrenzung
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Projektvorstellung
Baurecht 
1. Hauptbaulos ς Gründe für die Abgrenzung

Vorgesehener Weg zur Baurechtserlangung wie oben: 

ü Planfeststellungsbeschluss noch in 2024 

ü Sofortige Vollziehung laut Beschluss möglich

ü Baufreigabe für A59 (Berliner Brücke)

ü Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb 02/2025

Alternativer Weg zum vorgezogenen Bau Berliner Brücke: 

ü Planfeststellungsbeschluss verzögert sich erkennbar über 2024 hinaus und der Erörterungstermin 
hat stattgefunden (geplant April 2024)

ü III/2024 Antrag auf vorläufige Anordnung nach § 17 (2) FStrG beim Fernstraßenbundesamt 
von Teilmaßnahmen an dessen vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse besteht 

ü Baufreigabe für A59 - Abschnitt Berliner Brücke

ü Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb 02/2025



Gerne Fragen ς aber später!



Vorstellung Umfang und Ablauf 1. Hauptbaulos
Stefan Felser

Essen, 29.02.2024

A 59 ς 6-streifiger Ausbau
von südlich AK Duisburg (A 40) ς AS Duisburg-
Marxloh
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Übersicht

Umfang - Hauptbaulos 1
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Leistungspakete

Hauptbaulos 1
Á Gesamtbaulos Brückenbau und Verkehrssicherung Teil 1
Á Fachbaulos Lärmschutz (auf Bauwerken)
Á Fachbaulos Fahrzeugrückhaltesysteme (auf Bauwerken)
Á Fachbaulos wegweisende Beschilderung (auf Bauwerken)

Vorschau weitere Baulose aus heutiger Sicht:
Á Erd- und Straßenbau (Anpassung AK Duisburg und AS Meiderich neu)
Á Gesamtbaulos Brückenbau und Verkehrssicherung Teil 2
Á Fachbaulos Verkehrssicherung
Á Fachbaulos Lärmschutz
Á Fachbaulos Fahrzeugrückhaltesysteme
Á Fachbaulos Markierung und Beschilderung 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

Zwei unterschiedliche Bereiche
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

Berliner Brücke
Á Große Spannweite
Á Überwiegend Stahlbetonverbundbauwerke
Á Große Fertigteile
Á verstreute Lager- und Manipulationsflächen
Á eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten 
Á Arbeiten über und im Bahnbereich
Á Arbeiten über und im Gewässerbereich
Á Baustelle teilweise im Hochwasserüberflutungsbereich 

Zwei unterschiedliche Bereiche

AK Duisburg
Á Kleine und mittlere Spannweite
Á Überwiegend vorgespannte Plattenbalken
Á keine Fertigteile
Á kaum Lager- und Manipulationsflächen
Á Zufahrten über A59 und A40
Á Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs -> zahlreiche 

Verkehrsphasen
Á Brückenherstellung in erhöhter Lage
Á Koordinierungspflicht mit anderen Bauvorhaben / Baulosen (z.B. 

Kaiserberg)  
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

Berliner Brücke ς eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten

Autobahn
Á A59
Á A40

Straße
Á Bürgermeister-Pütz-Straße
Á Sympherstraße - Schlickstraße
Á Sympherstraße - Kiffward
Á Baldusstraße - Krabbenkamp
Á Pontwert - Kiffward  
Á Ruhrdeich

Wasser
Á Ruhr
Á Hafenkanal / Rhein-Herne-Kanal

Entlang Baufeld
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (1) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (2) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (3) 



32A59 Berliner Brücke - Präsentation Bautermin, 29.02.2024A59 ς6-streifiger Ausbau von südlich AK Duisburg (A40) bis AS Duisburg-Marxloh

Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (4) 



33A59 Berliner Brücke - Präsentation Bautermin, 29.02.2024A59 ς6-streifiger Ausbau von südlich AK Duisburg (A40) bis AS Duisburg-Marxloh

Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (5) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (6) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (7 - 10) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (11) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (12) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (13) 
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Spezielle Herausforderungen Bauablauf

AK Duisburg ς Zahlreiche Bauphasen (14 - 17) 


